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Overstromingen Ruisbroek, Walem. Moerzeke, 3 januari 1976. 
Het ligt nog zo vers in het geheugen. 
In dit artikel zal worden gepoogd een overzicht te brengen van de bijdrage die het de-
partement van Openbare Werken heeft kunnen brengen om herhaling van dergel ijk 
onheil in de toekomst in de mate van het mogelijke te voorkomen. Aan de problema-
tiek van de bescherming van het Zeescheldebekken zijn een groot aantal zeer uit-
eenlopende problemen verbonden, die stuk voor stuk een afzonderlijk artikel waard 
zijn. In de komende nummers van het tijdschrift << WATER )) zal ongetwijfeld hieraan 
nog aandacht besteed worden. 
In dit eerste artikel wordt zeer algemeen de achtergronden beschreven, d ie o.m. verkla-
ren waarom ondanks alle technische vooruitgang het overstromingsgevaar nog steeds 
niet definitief kan geweerd worden. Hierbij zullen niet de maat regelen voor de kust-
beveiliging worden besproken, evenmin als het optreden van het Bestuur der Water-
wegen in geval van overstromingen te wijten aan overvloedige regen. 
I) INLEIDING 
In de strijd tegen overstroming vanuit de 
zee is preventief ingrijpen allernoodzake-
lijkst 
Hierdoor kan immers worden voorko-
we maan) het hoogste hoogwater ( + 5,77) genoteerd te 14 u. 54 en op 
27 oktober (2 dagen na eerste kwartier) 
het laagste hoogwater ( + 3,93) te 
11 u . 37. 
men dat de initiatieven van de hulpverle- Fig. 1 
ning aan de gesinistreerden door leger, 
burgerbescherming en particulieren die 
bij elke ramp zo spontaan op gang ko-
men kunnen worden voorkomen of wor-
den verminderd. 
Dat, voornamelijk onder invloed van de 
stand der maan, dagelijks met tussenpo-
zen van ongeveer 12 u. 25, twee hoge en 
lage . waterstanden voorkomen is alge-
meen bekend. Deze waterstanden zijn 
veranderlijk alnaar de positie van de aar-
de t.o.v. de zon dus alnaar gelang dag en 
uur kunnen ze voorafgaandelijk worden 
berekend. Deze gegevens worden ook ge-
publiceerd als basismateriaal in de getij-
tafels die jaarlijks voor enkele specifieke 
plaatsen door het departement worden 
uitgegeven. 
De getijtafels geven voor de aangeduide 
plaatsen het tijdstip en de waterhoogte 
aan die zich zou voordoen als geen at-
mosferische invloeden zouden gelden. 
De extreme waarden die uit de planeten~ 
stand worden afgeleid zijn dus reeds zeer 
verschillend maar geven als dusdanig 
geen gevaar voor watersnood. 
Al deze gegevens zijn in hoofdzaak be-
stemd voor de scheepvaart. De gegevens, 
gezamenlijk gepubliceerd door de Dienst 
der Kust en de Antwerpse Zeediensten, 
zijn ook het uitgangspunt voor het 
beoordelen van de hoogte die het water 
zal bereiken in het Scheldebek.ken. 
Ingevolge stormachtige wind, waaiend 
uit W.N.W. tot N.W. kan zich evenwel 
een opstuwing voordoen boven het voor-
spelde peil die 3 m kan bereiken. Duur 
en richting zijn de voornaamste factoren 
om het astronomjsch voorspelde peil ho-
ger o f lager te doen ui tvallen. 
Door constante metingen en vergelijkjng 
met vroegere toestanden kan de afdeling 
Hydrografie van de Dienst der Kust met 
vrij grote zekerheid voorspellen welk peil 
effectief kan verwacht worden. Momen-
teel kan dat peil ongeveer 5 uur vooraf 
worden voorspeld met grote zekerheid. 
Er wordt onderzocht om deze termijn 
nog te verhogen met behoud van de ze-
kerheidsgraad. 
Al naargelang de berekerÎjngen van de 
Dienst Hydrografie aant9nen dat he t 
peil ( + 6,50) of ( + 7 ,00) overschreden 
wordt te Antwerpen is er sprake van een 
gewone stormvloed of een buitengewone 
In de getijtafel 1982 voor Antwerpen bv. 
wordt op 21 augustus (2 dagen na nieu-
Zicht op het stroomgat in de Scheldedijk te Moerzeke op 3-1-1976, enige uren na de dijk-
doorbraak. De herstelling·swerken zijn reeds aan de gang . 
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Fig. 2 
Bij de dijkverhoging moet steeds rekening gehouden worden met het landschap. Hierbo-
ven een zicht op de nieuwe dijk te Mariekerke langs de Zeeschelde. 
stormvloed. Deze waarden zijn maatsta-
ven voor het op gang brengen van de be-
perkte o f uitgebreide bewaking van het 
bedreigde gebied. 
De werkelijke tijhoogten worden op vele 
plaatsen constan t opgemeten met limni-
grafen verspreid over het gehele gebied. 
D e gegevens worden verzameld en gepu-
bliceerd door de Antwerpse Zeediens ten. 
Aan de hand van al deze gegevens en uit 
een statistische studie kan afgeleid wor-
den dat de waterstanden in de tijd steeds 
hoger en hoger worden. Dit is o.m. te 
wijten aan de inklinking van het ganse 
binnendijks gebied en de rijzing van de 
middenzeestand. Met behulp van de 
computer en het Wiskundig Scheldemo-
del heeft het Waterbouwkundig Labora-
to rium te Borgerhout de meetkundige 
plaa tsen van de hoogste hoogwaters be-
paald die met een vooropgestelde over-
schrijdingskans in de toekomst te ver-
wachten zijn. Alle mogelijke ingrepen en 
situaties zoals behouden van actuele toe-
stand, verhogen van dijken, behoud van 
overstromingsgebieden, stormstuw enz., 
konden onderling worden vergeleken. 
Deze studies liggen aan de basis van het. 
Sigmaplan dat na de overstromingen van 
1976 werd opgemaakt om de polderge-
bieden te beschermen. Ook nu kan nie-
mand immers aanvaarden dat de natuur-
krachten zo maar moeten worden onder-
gaan. Onze generatie met de actuele 
technische middelen kan de strijd van 
onze voorouders niet opgeven. 
Water N' 9- Maart-April/983 
2) EVOLUTIE IN DE DIJKWERKEN 
De bescherming van de laaggelegen ge-
bieden, men denkt hierbij aan de polders 
in de riviervlakten, heeft in de loop der 
tijden een hele evolutie ondergaan. 
De pioniers uit de oudheid vestigden 
zich in onze gebieden enkel op de hoog 
gelegen plaatsen, de terpen. Om met el-
kaar in contact te kunnen blijven, ook 
bij hoog water, werden tussen deze ter-
pen dijken aangelegd met zeer ste_ile be-
lopen. De kleidijken waren ook zeer 
smal want de bewoners dienden ze te 
verwezenlijken met handenarbeid. Toch 
was hiermee het eerste verweer tegen het 
opkomende water begonnen. Door de 
eeuwen heen is men steeds verder gegaan 
met de dijkbouw en sinds de 2de helft 
van de 19de eeuw, met de opkomst van 
de mechanische middelen, in versneld 
tempo. Tot in de 20ste eeuw bleef het 
verdedigen van de gebieden die men aan 
het natuurlijk overstromingsveld van de 
rivier had onttrokken een zeer lokale be-
zigheid . Overal had men de plaa tselijke 
polderbesturen met aan het hoofd de 
dijkgraaf, die zelf instonden voor de wa-
terbeheersing en het instandhouden van 
de dijken, en voor het delgen der kosten 
de ingelanden een belasting oplegden, de 
geschotten. Bij watersnood zijn de inge-
landen ook verplicht in te springen voor 
de beveil iging van het gebied . Traditie-
getrouw is de lokale bevolking nog 
steeds van het hoogste nut. Zij kennen 
de topografische toestanden' als geen an-
der. Zo kan tijdverlies worden voorko-
men want meer nog dan op een ander 
gebied is het eerste optreden van kapi-
taal belang. 
Meer recen t bij ons, na de overstromin-
gen van februari 1953 groeide het besef 
dat meer uniformitei t nodig was. wat 
aan leiding heeft gegeven tot de Polder-
wet van 3 juni 1957. Hierbij wordt het 
gebied lager dan het peil ( + 8.00) afge-
bakend en verder ingedeeld in talrijke 
grotere en kleinere polde rs, die eenvor-
mige reglementen krijgen toebedeeld. 
Ten ein(le nog meer efficiëntie te beko-
men zijn sindsdien heel wat fusies ge-
beurd en werd ernaar ges treefd een bete-
re hydrografische begrenzing te beko-
men. 
De goede werking van de polders wordt 
gecoördineerd door het Provinciebestuur 
en in laa tste instantie door (tot voor kort 
het Ministerie van Landbouw) de 
Vlaamse Gemeenschap. Toch is het Mi-
nisterie van Openbare Werken nauw be-
trokken geweest vqornamel ijk inzake re-
glementering en fusies via de Centrale 
Studiedienst voor de Polders. Deze 
dienst word t eveneens overgeheveld naar 
de Vlaamse Gemeenschap. 
De financiële lasten voor het instand-
houden en het verbeteren van de zomer-
en winterdijken (de zogenaamde bandij-
ken) die, zoals hiervoor reeds aange-
haald , steeds moeten worden verhoogd 
en vers terkt om het steigende peil van de 
stormvloed voor te blijven, overtreffen de 
mogelijkheden van de Polderbesturen. 
Niet alleen de bandijken, ook de afwate-
ringsgrachten dienden immers steeds 
verru imd om vóldoende capaciteit te bie-
den in afwachting dat de tijstand het lo-
zen mogelijk maakt, wat op zijn beurt de 
bouw van nieuwe grotere uitwaterings-
sluizen met dieper gelegen drempels, 
noodzakelijk maakt. 
De afmetingen van deze uitwaterings-
sluizen moeten ook worden vergroot 
doordat tengevolge van de groeiende ur-
banisatie steeds een groter debiet word t 
afgevoerd wegens de uitbreiding van de 
bebouwde oppervlakte en doordat de na-
tuu rl ijke vertraging van de afvoer zeer 
werd verminderd door het aanleggen van 
rio leringen. 
Hoe dai1 ook, de Polderbesturen hebben· 
voor het versterken van· de bandijken en 
het bouwen van de uitwateringssluizen 
sinds het in voege trede'n van de Polder-
wet beroep gedaan op het art. 102 van 
deze wet waarbij de overheid (het Be-
stuur der Waterwegen) de mogelijkheid 
heeft zel f de werken te laten uitvoeren en 
ten laste te nemen. De d ij kschouwingen 
die ingevolgde de Polderwet om de zes 
maanden verplicht worden gehouden. 
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waren een geschikte gelegenheid om ge-
zamenlijk. d.i. onder vertegenwoordigers 
van de polders en van de Dienst der Zee-
schelde, de vereiste werken vast te stellen 
waardoor de polder maximaal beveiligd 
wordt voor de komende stormvloeden. 
3) MAATREGELEN BIJ 
AANGEKONDIGDE 
STORMVLOEDEN 
Belangrijke werken zijn nodig om bevei-
ligd te zijn tegen de komende stormvloe-
den. Deze opdracht is niet vervuld zo-
lang het volledige Sigmaplan niet zal uit-
gevoerd zijn. Het Sigmaplan bevat de 
maatregelen nodig ter voorkoming van 
overstromingen in België zoals het Del-
taplan deze maatregelen bepaalt voor 
Nederland. Intussen moet eenieder pa-
raat blijven bij stormtij. Om de strijd te-
gen het natuurgeweld gecoördineerd te 
laten verlopen werden door het Bestuur 
der Waterwegen reeds vóór 1976 onder-
richtingen uitgewerkt om de schade te 
beperken. Een eerste brochure werd uit-
gegeven in 1962. Hierin was de verplich-
ting opgenomen dat de Polderbesturen 
op eigen kosten het nodige moesten doen 
bij geringe schade aan de bandijken, ter-
wijl deze taak werd overgenomen door 
de Dienst der Zeeschelde wanneer meer 
jngrijpend diende tussengekomen. 
Het spreekt vanzelf dat bij een noodtoe-
stand een discussie over de overname 
van het initiatief moet worden verme-
den. De Dienst der Zeeschelde trad dan 
ook onmiddellijk op in geval van storm-
schade, hetgeen door het Rekenhof na 
een korte discussie werd aanvaard. 
Fig.3 
In 1974 werd het optreden in een nieuwe 
uitgave van de onderrichtingen kenbaar 
gemaakt. Sindsdien zijn, hoewel slechts 
detailwijzigingen nodig zijn gebleken, 
reeds 7 bijgewerkte uitgaven verschenen, 
waarvan de laatste 1982- 1983. 
Deze uitgaven met onderrichtingen bij 
gevaar voor, of optreden van stormtij in 
het kustgebied en in het gebied van de 
Zeeschelde en haar bijrivieren, hebben 
veel bijgedragen in de strijd tegen het 
natuurgeweld. 
Hiermee komt tijdig de bewaking op 
gang, waarbij eensdeels personeel van het 
Bestuur der Waterwegen op verplichte 
basis en waarbij anderdeels personeel 
van de Rijks-. Provincie-, Stads- , Ge-
meente-, Polder-, Parastatale- en Ha-
venbesturen en diensten op vrijwillige 
basis worden ingeschakeld. 
Alnaar de graad van schade heeft men 
het over: 
- afschuiving. d.i. een afglijden van 
het buitentalud (rivierzijde) met mee-
sleuren van de oeverbescherming. 
Hierbij blijft het niveau van de dijk-
kruin ongewijzigd en is het achterge-
legen land nog beveiligd. 
bres. deze ontstaat meestal door 
overloop, waardoor het binnentalud 
(landzijde) wordt geërodeerd met het 
doorbreken van de dijk tot gevolg. 
Hierbij komt het water enkel bij hoge 
waterstand in de polder. Bij lage wa-
terstand wordt het water nog beteu-
geld door het onderste gedeelte van 
de dijk. 
De dijkverbetering is een arbeidsintensief werk, dat nieuwe techn ieken combineert met 
oude ervaringen. 
Op de Netedijken te Duffel wordt de oever voorbereid op steenbestortingen. 
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Het is bij dergelijke schade van het 
a llergrootste belang dat de nooddijk 
hoog genoeg wordt opgetrokken 
vooraleer het volgende hoog water 
optreedt, zoniet is het pract isch zeker 
dat deze nooddijk wordt meegesleurd 
en de schade verergert. 
- stroomgat, d.i. een dijkbreuk tot on-
der het peil van het laag water. In 
dergelijk geval is er sp litsing van het 
getijde. Dit betekent dat een gedeelte 
van het tijvolume (tussen ebstand en 
vloedstand) in en uit de polder vloeit. 
Bij de hierboven gegeven indeling is er 
een gradatie naar de ernst van de schade 
aan de dijken. Zonder ingrijpen volgt de 
ene toestand uit de andere en zou de ri-
vier zich een nieuwe loop banen. Snel 
optreden is dan ook van het grootste be-
lang om de bestaande toestand te her-
winnen. Voor bressen moet dit gebeuren 
om een stroomgat te voorkomen tussen 
twee hoogwaters in. Voor dijkbreuken 
moet het aantal keren dat eb en vloed 
door het stroomgat vloeit maximaal wor-
den beperkt. want wegens de snelheid 
van het water zal de breedte en de diepte 
van het stroomgat steeds vermeerderen. 
De hoofdingenieur-directeur van de 
Dienst der Zeeschelde is de draaispil om 
het dijkenbehoud en -herstel te verwe-
zenlijken. Uiteraard is er de zeer grote 
samenwerking met de Gouverneur van 
de provincie van het rampgebeid. die in-
staat voor de coördinatie van de hulp 
aan de bevolking. 
De Dienst der Zeeschelde stelt de gespe-
cialiseerde onderbaudsaannemers aan 
van de rampgebieden, die over een reser-
ve van materiaal en materieel moeten be-
schikken . Wanneer de schade te om-
vangrijk is kunnen ook andere aanne-
mers, gespecialiseerd in waterwerken . 
worden ingezet. 
Ook heeft de hoofdingenieur-directeur 
bevoegdheid om de hulp van het leger in 
te roepen daar bij een onmiddellijk op-
treden de << vaderlanderkens l) het nog 
steeds blijven doen en de soldaten de 
ontbrekende mankracht kunnen aanvul-
len. 
Sinds de burgerbescherming met de wet 
van 1963 werd opgericht en ges tructu-
reerd wordt ook op deze organisatie be-
roep gedaan. 
Bij omvangrijke dijkschade en wanneer 
stroomgaten gevallen zijn is een meer 
massale inzet van materieel en materiaal 
nodig die evenwel eerst binnenkamers 
moet worden voorbereid, zodat de eerste 
hulp, waarover hierboven sprake, gelei-
delijk aan kan worden vervangen. 
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Met de huidige technische mogelijkhe-
den ka n de dijkschade vlugger worden 
herste ld dan in het verleden. 
Na de stormvloed van 3 januari 1976 
werd d e afdamming van de Vlie t verwe-
zenlijk t op 12 januari en ko n het stroom-
gat in de Dijledijk te Walem gedicht op 
27 januari . 
Dergelijke opera ties namen in 1953 nog 
verscheidene maanden. in beslag en in de 
middeleeuwen duurde zulks j aren. 
4) PREVENTIEF OPTREDEN 
Steeds na een overstromingsramp wor-
den de specia listen samengebracht om 
zich te beraden over de manier waarop 
de ramp werd bestreden en om maatre-
gelen uit te werken voor een betere be-
scherming. 
De evaluatie na 1953 verschilt weinig 
van deze van 1976. 
Vastges teld wordt dat door de aanwezig-
heid van de vele nijverheidsinstellingen 
en woongebieden die al te verstrengeld 
zijn me t de rivier, een economische be-
perking gesteld wordt aan het steeds ver-
hogen van de dijken. Een volledig indij-
ken zo u trouwens tot gevolg hebben, we-
gens he t verminderen van de komber-
ging, dat in meer opwaartse vakken van 
het tijbekken de hoogwaterstanden nog 
zouden verhogen en dat hierdoor het ge-
vaar voor dijkdoorbraak zou stijgen. 
Vandaar ook de optie om de dijken niet 
meer te verhogen boven peil ( + 8.00) en 
o verstroombaar te maken. 
Overloop tijdens een enkel getij naar een 
achtergelegen polder geeft immers geen 
noemen swaardige schade. Dit betekent 
evenwel dat een aangepast d ijkprofiel 
nodig is d.i. een brede kruin met flauwe 
helling vooral aan het binnenbeloop. De 
schade d ie bij overloop aanleiding geeft 
tot bressen en stroomgaten komt immers 
voora l op gang doordat de dijk aan land-
z ijde wo rdt geërodeerd en weggeslagen. 
Dit moet met a lle middelen worden 
voorko men want dan eerst is er water-
s nood. Men moet ook aanvaarden dat 
sommige gebieden, die van oudsher tot 
het na tuurlijk overstromingsgebied van 
de rivie r hebben behoord, occasioneel 
.nog wateroverlast blijven kennen. Deze 
gebiede n kunnen wegens de huidige ur-
banisa tie evenwel niet zomaar terug wor-
den prijsgegeven aan de natuur. Door 
het aanleggen van binnendijken dienen 
waardevolle gebieden en wo ningen blij-
vend worden gevrijwaard zodat men kan 
spreken van <~gecontrol eerde )) overstro-
·mingsgebieden. 
Water N ' 9 - Maart-Apri/1983 
Fig. 4 
De waterkeringsmuur langs de kaaien te Antwerpen is één van de vele vormen, d ie de be-
scherming tegen de stormvloeden kan aannemen. 
Na deze zeer algemene situering van de 
pro blematiek wordt hierna meer in de-
tai l ingegaan op de maatregelen die na 
de overstromingen van januari 1976 to t 
stand zijn gekomen. 
5) AANVERWANTE 
MAATREGELEN 
Bij de evaluatie na de overstromingen 
van 1976 is aan het licht gekomen dat 
niet alleen het dijkenprobleem technisch 
moest worden opgelost maar ook dat 
parlementaire initiatieven dringend 
noodzakelijk waren. 
Reeds op 12 juli 1976 kwam de wet tot 
stand betreffende een zekere schade ver-
oorzaakt aan private goederen door na-
tuurrampen. Een Nationale Kas voor 
rampenschade werd opgericht om de ge-
teisterden ter hulp te komen. Het Be-
stuur der Waterwegen is n iet bevoegd in 
deze materie, evenmin als in de talrijke 
liefdadige initia tieven die op gang zijn 
geko men. Haar taak richt zich uitslui-
tend op het herstel van de dijkschade. 
De dijkenwet die op 7 juni 1979 van 
kracht werd en waarbij eensdeels het 
budgettair aspect werd geregeld en an-
derdeels de coördinatie, t.t.z. de eenheid 
op het stuk van bevoegdheden en verant-
woordelijkheden werd vastgelegd, be-
hoort wel tot he t domein van het Bestuur 
der Waterwegen. 
De dijken langs de aan tij onderhevige 
rivieren kunnen immers het eigendom 
zijn hetzij van de Staat, hetzij van ge-
meenten en andere ondergeschikte be-
sturen, hetzij van polders en zelfs van 
particulieren. 
De Minister van Openbare Werken 
wordt met deze wet gemachtigd , zonder 
al te lange adminis tra tieve rompslomp, 
a lle werken uit te voeren tot verhoging. 
versterking en onderhoud van de dijken 
die de stormvloeden keren. Het volstaat 
de belanghebbende eigenaars en huur-
ders één maand vóór de aanvang der 
werken op de hoogte te brengen. Even-
tuele schadeloosstell ing of onteigening 
kan zo nodig na de aanvang der werken 
gebeuren zonder de beveil iging te vertra-
gen. 
6) HET SIGMAPLAN 
Dat zo kort na de stormvloed van 3 ja-
nuari 1976 d.i. op 12 juti 1976 de Ram-
penwet reeds werd goedgekeurd en op 
18 februari 1977 akkoord van de Minis-
terraad om het Sigmaplan te verwezenlij-
ken, werd bekomen, kan worden ver-
klaard doorda t reeds veel voorbereidend 
werk was verricht en de bevoegde dien-
sten over al he t basismateriaal beschik-
ten. 
Het Sigmaplan is de synthese van deze 
elementen en heeft a ls doel de bewoners 
van het Zeescheldebekken op een defini-
tieve wijze tegen overstro mingen te be-
veiligen. 
Als maatstaf wordt een s tormvloed ge-
no men die te Antwerpen de waterstand 
( + 9.05) geeft. Dergelijke stormvloed 
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heeft een frekwentie van voorkomen· van 
I maal op 10.000 jaa r. Deze overschrij-
dingskans van I % per eeuw werd ook 
gehanteerd d oor onze Noorderburen bij 
het opmaken van het Deltaplan. 
H et Sigmaplan omvat twee luiken. De 
nagestreefde beveiliging zal slech ts wor-
den beko men als d e beide delen van het 
plan zullen afgewerkt zijn, nl. 
I) het versterken en verhogen van de 
dijken to t de cotll ( + 8.00) à ( + 8.50). 
het aanleggen van gecontroleerde 
overstromingsgebieden ; 
2) het bouwen van een stormvloedke-
ring te Antwerpen (Oosterweel). 
Sinds 1977 is het Bestuur der Waterwe-
gen in versneld tempo begonnen met de 
uitvoering van het eerste luik. N iet min-
der dan 480 km dijk moeten worden ver-
hoogd en verzwaard. Eind 1982 zijn 
280 km dijk aangepast en 97 km in uit-
voering. zodat hiermee driekwart van de 
opdracht is volbracht. Ongeveer 5 mil-
jard F werd hiervoor vastgelegd op de 
begroting van het departement van 
Openbare Werken. 
N a d e volledige dijkverhoging tot ( + 8.00) zal het Zeescheldebekken even-
wel slechts beveiligd z ijn tegen s torm-
vloeden tot cota ( + 7 ,50). D e kans dat 
deze voorko men bedraagt 3 maal per 
eeuw. Dit risico is te groot. 
Hierna wordt een korte beschrijving ge-
geven van de dijkwerken. 
H et type dwarsprofiel, dat word t gehan-
teerd, heeft een kruinbreedte van 7 m. 
Fig. 5 
waarop een bedieningsweg van 3,50 m 
wordt aangelegd . De helling van de ta-
luds volgt uit de stabil itei tsberekening 
maar is nooit gro ter dan 12/ 4. 
Het dijklichaam bestaa t meesta l uit zand 
da t is afgedekt met een laag vette grond 
van minimum 0,60 m dikte. 
Tot het peil . ( + 6.50) wordt op het bui-
tentalud een bestorting aangebracht van 
een 0,30 m dikke laag breuksteen of 
loodslakken. Bij de a fwaarts gelegen dij-
ken wordt de oeverbekleding daarenbo-
ven gepenetreerd met bitume. Ook hy-
drobeton werd op sommige plaa tsen 
aangewend. Het binnentalud word t be-
zaaid, maar niet beplant. Op de plaatsen 
waar de dijkkruin lager is gehouden dan 
het peil ( + 8.00). dit zjjn de plaatsen waar 
een gecontroleerd overstromingsgebied 
wordt aangelegd. wordt ook het buiten-
talud versterkt. Hiervoor worden o m mi-
lieuredenen doorgroeistenen gebruikt. 
Aan de voet van de dijk wordt een langs-
gracht aangelegd. Bij de dijkenbouw 
wordt ook veel gebruik gemaakt van 
mijnsteen, van schanskorven gevuld met 
breuksteen en van wa terdoorlatend maar 
grondkerend doek, de zogeheten geotex-
tielen. 
Lokale toestanden kunnen het nodig ma-
ken een wate rkering met een zelfde vei-
ligheidsgraad aan te leggen d ie minder 
b reed uitvalt. Hier wordt veelal gebruik 
gemaakt van metalen damplanken met 
betonnen kesp. Op plaatsen waar indus-
trieën zjjn gevestigd wordt de keuze van 
het type der waterkering mede bepaald 
rekening houdend met de activitei t van 
het bedrijf. Di t kan bv. meebrengen d at 
een scheepshelling moet worden ver-
De dijkverhoging van de Dijle te Mechelen is een voorbeeld voor het nieuwe dijkprofiel 
van de getijrivieren in het Scheldebekken. 
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lengd tot peil + 8.00 of dat een dam-
wand als kaaimuur moet worden ge-
bouwd. Het bedrijf moet in deze geval-
len zelf instaan voor de meerkosten die 
deze waterkering meebrengt zoals 
wrijfhouten, bolders, enz. 
Behoudens de dijken, dienen ook kunst-
werken gebouwd voor de afwatering van 
de achtergelegen gebieden. Gepoogd 
wordt het aanta l van deze uitwaterings-
sluizen zoveel als mogelijk te beperken. 
Ond anks het verscherpt toezjcht en het 
speciaal onde rhoud da t aan d eze sluizen 
wordt gegeven, blijven deze punten im-
mers een zwakte in d e beveiliging. Het 
komt bv. al eens voor dat drijvend hout 
klem raakt en de werking van de zelfslui-
tende kleppen hindert, zodat het vloed-
water niet volledig wordt tegengehou-
den. Terloops zij er op gewezen da t moet 
worden betreurd dat de bevolking nie t 
meer discipline heeft en de waterlopen 
gewoon als gemakkelijk vuilnisbelten ge-
bruikt. Het is onvoorstelbaar wat alle-
maal moet worden opgevist. 
Het eerste luik van he t Sigmaplan bevat 
ook het aanleggen van gecontroleerde 
overstromingsgebieden. 
Na de overstromingen van 3 januari 
1976 werd een inventa ris o pgemaakt van 
de polders waar de dijkverhoging tot Sig-
mapeil niet a priori ko n worden toegela-
ten. H et betrof 20 plaatsen, die een tota-
le oppervlak te vertegenwoordigt van on-
geveer 2.650 ha. 
Berekeningen met het Wiskundig model 
van de Schelde werden uitgevoerd en lie-
ten toe de invloed na te gaan van de vol-
gende overstrorrungsgebieden : Kruibe-
ke, Bazel, Rupelmonde, Tielrodebroek, 
Scheldebroek, Paardenweide. 
De berekeningen toonden aan da t ande-
re gebieden niet nodig zouden zjjn en 
doór hun ligging minder geschikt zijn a ls 
overstromi ngsgebied. 
D eze overblijvende groep kan in twee 
delen gesplits t, nl. d e overstromingsge-
bieden T ielrodebroek, Scheldebroek en 
Paardeweide d ienen in elk geval behou-
den. 
a de bouw van de s tormstuw te Ant-
werpen (Oosterweel) kunnen de over-
stromingsgebieden te K ruibeke, Bazel en 
Rupelmonde worden prijsgegeven en be-
schermd met verhoogde dijken. Zolang 
de s tormstuw evenwel niet is gebouwd 
zou het onverantwoord zijn l1ier een 
dijkverhoging door te voeren. 
Het bouwen van een s tormvloedkering te 
Antwerpen vormt het tweede luik van 
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het Sigmaplan, dat zal toelaten de beslis-
te vei li gheid te bereiken. 
Gelet op de omvang en het unieke ka-
rakter van dergelijk kunstwerk werd bij 
de beslissing van de Ministerraad van 
18 februari 1977 als uitgangsvoorwaarde 
gesteld dat eerst en vooral moest onder-
zocht worden of, uit technisch oogpunt, 
de stormvloedkering realiseerbaar was. 
Om dit na te gaan werd, na een beroep 
op de mededinging, eind 1978 een raam-
opdracht afgesloten met de aannemers-
groep T.V. S.V.K.S.* voor de studie, het 
ontwerp en de bouw van een storm-
vloedkering. 
Samen met de raamopdracht werd de 
deelopdracht nr. I afgesloten met als 
voorwe rp de studie en het opmaken van 
he t ontwerp. 
Deze deelopdracht nr. I heeft als conclu-
sie dat het mogelijk is een stormstuw met 
de afme tingen nodig te Antwerpen (Oos-
terweel) te bouwen. Alvorens tot dit be-
sluit te komen werden alle mogelijke op-
lossingen kritisch onderzocht en met el-
kaar vergeleken. Uiteindelijk bleven 
twee ontwerpen over met hefdeuren nl. 
een met 3 doorvaarbare openingen van 
80 m en een met 2 doorvaarbare openin-
gen van 90 m. Deze laatste oplossing 
heeft de voorkeur van het Bestuur der 
Waterwegen. Naast de 2 doorvaarbare 
openingen met drempel op cota 
(- I 0.00) komen 4 011doorvaarbare zij-
passen van 54 m breedte ( I aan de lin-
keroever en 3 aan de rech teroever) met 
drempels op ( - 8.00) en (- 5.00) zodat 
het bestaande dwarsprofiel van de Schel-
de min of meer wordt gevolgd. De 
hoofdpassen kunnen, bij te verwachten 
uitzonderlijk stormtij, worden afgesloten 
met hefdeuren met afmetingen 95 X 20 
x I\ m en een gewicht van 4.000 t. Deze 
deuren zijn in normale omstandigheden. 
opgehangen tussen 3 torens, zodanig da(. 
de onderkant zich op cota ( + 70.00) be-
vindt. 
De zijpassen kunnen worden afgesloten 
met vallende segmentkleppen, afge-
steund op 4 bolscharnieren op cota 
( + 8.00) verankerd op een kokervormige 
bovenligger. De beweging gebeurt met 
2 hydrau lische vijzels. 
Het hoeft geen betoog dat de storm-
vloedker ing te Antwerpen een uniek 
kunstwerk is. Voor de rualisa tie zal het 
nodig zijn beroep te doen op geavanceer-
de en eventueel zelfs nieuwe technieken 
die zulle n moeten ontwikkeld worden in 
de verschillende disciplines. Op het ge-
bied van de burgerlijke bouwkunde bv. 
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Fig. 6 
De dijkversterking van de Rupel (hier gefotografeerd te Hingene) is één van de prioriteiten 
van het Sigmaplan. 
zal de uitvoering van de fundering met 
boorpalen van grote diameter ( I ,30 m) 
en grote lengte (25 à 30 m) binnen een 
damkuip een grote opgave zijn. De sta-
len structuren zijn zeer omvangrijk en 
moeten als een geheel worden gemon-
teerd. 
Het aandrijfmechanisme van de hefdeu-
ren heeft afmetingen begrensd door de 
grootte van de bestaande draaibanken. 
De koers van de vijzels van de segment-
kleppen bedraagt 10 m. Het is dus dui-
delijk da t ook op electromechanisch ge-
bied geavanceerde en nog op pun~ te 
stellen technieken zullen moeten worden 
aangewend. 
De stormvloedkering biedt een bescher-
ming tegen een waterstand te Antwerpen 
van ( + 9.05). Het is derhalve noodzake-
lijk dat de dijken afwaarts de storm-
vloedkering hoger worden aangelegd dan 
deze opwaarts. 
Rekening houdend o.a. met golfslag en 
in te bouwen veiligheidstoeslagen is de 
dijkenkruin afwaarts de stormvloedke-
ring aangelegd op ( + l 1.00). 
Ze sluit aan op de dijken in Nederland 
die eveneens op dit niveau zijn aange-
legd. 
7) BESLUIT 
In dit artikel werd gepoogd een overzicht 
te brengen van de bijdrage van het De-
partement van Openbare Werken in de 
strijd tegen de overstromingen vanuit de 
zee. 
Vergeleken met de alarmerende berich-
ten en beelden, die ons regelmatig berei-
ken over rampen in he t buitenland mag 
ons land de laatste tijd zich gelukkig 
p rijzen. Deze bedenking is evenwel mis-
leidend. Vooreerst ondervindt de bevol-
king aan den lijve nog regelmatig wat 
watersnood betekent. Anderzijds is het 
een zekerheid dat stormvloeden met ho-
gere dan de tot nu toe gekende water-
standen zullen optreden. 
Doordat het enkele ja ren goed gaat en 
buitengewone stormvloeden zijn uitge-
bleven verklei nt de periode waarin ze 
zich zullen voordoen. Het risico wordt 
dus groter. 
Het blijft dan ook een noodzaak om het 
Sigmaplan integraal uit te voeren, wil 
men in de toekomst overstromingen van-
uit de zee vermijden. Hopelijk blijft nu 
de poli tieke wil aanwezig om de kredie-
ten voor het Sigmaplan ter beschikking 
te stellen van het Bestu ur der Waterwe-
gen. 
Een diagram met als coördinaten de be-
dragen die aan dijkenbouw werden ge-
spendeerd en de jaartallen laat toe de da-
tu m te bepalen dat gro te overstromingen 
te betreuren waren. In het verleden werd 
de inspanning genomen na een catastro-
fe. nooit volgehouden tot het einde. 
Toen ontbrak trouwens een zo goed af-
.gelijnd programma zoals dat nu voor-
handen is met het Sigmaplan. 
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